

Управление образования администрации г. Хабаровска  
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
г. Хабаровска «Детский сад компенсирующего вида № 156»

30 марта 2023 г.

№ 29 - од

Об утверждении плана-графика мероприятий («Дорожная карта») по приведению АООП МАДОУ № 156 в соответствие с требованием ФГОС ДО и ФОП ДО

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график мероприятий («Дорожная карта») по приведению АООП МАДОУ № 156 в соответствие с требованием ФГОС ДО и ФОП ДО, на период до 31.08.2023 года.
2. Обеспечить реализацию «дорожной карты» в соответствии с указанными сроками.
3. Разместить на сайте МАДОУ № 156 ФОП ДО, утвержденный план-график («дорожная карта») до 03.04.2023 года.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.о. заведующего МАДОУ №156

  
 М.В. Борzych

## ПЛАН-ГРАФИК

По приведению АООП ДО в соответствие с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО.

№ п/п	мероприятия	срок	ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-июль 2023	Рабочая группа
2	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь-март	Рабочая группа
3	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Январь-август 2023	Рабочая группа
4	Создание проекта Программы на основе ФОП ДО.	Январь-август 2023	Рабочая группа
5	Обсуждение обновленной ОП ДО. Доработка Утверждение.	Январь-август 2023	Рабочая группа, Заведующий
2. Нормативно-правовое обеспечение			
6	Разработка локальных актов ДОУ по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО	февраль-август 2023	Рабочая группа Заведующий
7	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО	февраль-август 2023	Рабочая группа Заведующий
8	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО	февраль-август 2023	Рабочая группа Педагоги
9	Экспертиза действующих локальных актов ДОУ, внесение изменений, актуализация	февраль-август 2023	Рабочая группа
3. Кадровое и методическое обеспечение			

10	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	февраль-август 2023	Рабочая группа
11	Проведение обучающих семинаров по вопросам приведения ОП ДО в соответствие с ФОП ДО	январь-август 2023	Рабочая группа Заведующий Педагоги
12	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	февраль-август 2023	Рабочая группа Заведующий Педагоги
4. Материально-техническое обеспечение			
13	Анализ материально-технических условий с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	февраль-август 2023	Рабочая группа
5. Информационное обеспечение			
14			
15	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ОП ДО	До 1 апреля	Ответственный за размещение информации на сайте ДОУ
16	Размещение на сайте учреждения информации о ОП ДО на ФОП ДО	До 1 апреля	Ответственный за размещение информации на сайте ДОУ

